
	ð	WON.	Durée	Deput	Ē	
1		<b>E</b> Semaine 18 GPO	1,125 jour	1,125 jour 01/05/24 08:00	03/05/24 17:00	
2		CDCU V1	1,125 jours?	1,125 jours? 01/05/24 08:00	03/05/24 17:00	
m		CahierRecetteV0	1,125 jours?	1,125 jours? 01/05/24 08:00	03/05/24 17:00	
4		DepotGitHubInit	1,125 jours?	1,125 jours? 01/05/24 08:00	03/05/24 17:00	
2		DocUtilV0	1,125 jours?	1,125 jours? 01/05/24 08:00	03/05/24 17:00	
9		Gantt prévu v1	1,125 jours?	1,125 jours? 01/05/24 08:00	03/05/24 17:00	
8	o	<b>-Semaine 19 GPO</b>	0,5 jours?	0,5 jours? 06/05/24 16:00	07/05/24 17:00	1
6	o	CDCU V2	0,5 jours?	0,5 jours? 06/05/24 16:00	07/05/24 17:00	
10	o	DocTechV0	0,5 jours?	0,5 jours? 06/05/24 16:00	07/05/24 17:00	
11		ChiffrageProjetPrévisionnel	0,5 jours?	0,5 jours? 06/05/24 16:00	07/05/24 17:00	
13		<b>ESemaine 21 - 22GPO</b>	4,5 jours?	4,5 jours? 20/05/24 08:00	31/05/24 17:00	∞_
14	o	Doc Util V1	4,5 jours?	4,5 jours? 20/05/24 08:00	31/05/24 17:00	
15	o	Gantt V1Réalisé	4,5 jours?	4,5 jours? 20/05/24 08:00	31/05/24 17:00	
16	o	Gantt V2 prévu	4,5 jours?	4,5 jours? 20/05/24 08:00	31/05/24 17:00	
19		ESemaine 23-24 GPO	4,5 jours?	4,5 jours? 03/06/24 08:00	14/06/24 17:00	13
20	o	Doc Util V2	4,5 jours?	4,5 jours? 03/06/24 08:00	14/06/24 17:00	
21	o	Gantt V2 réalisé	4,5 jours?	4,5 jours? 03/06/24 08:00	14/06/24 17:00	
22	o	livraison projet	4,5 jours?	4,5 jours? 03/06/24 08:00	14/06/24 17:00	
25		ESemaine 21-22 Dev	4,5 jours?	4,5 jours? 20/05/24 08:00	31/05/24 17:00	8
26	o	Doc. Tec. V1	4,5 jours?	4,5 jours? 20/05/24 08:00	31/05/24 17:00	
27	o	Recette V1	4,5 jours?	4,5 jours? 20/05/24 08:00	31/05/24 17:00	
28		⊡Code V1	3 jours?	3 jours? 20/05/24 09:00	28/05/24 09:00	
59	o	Fonction "créer" chef agence	1,5 jours?	1,5 jours? 20/05/24 09:00	24/05/24 09:00	
30	o	Fonction "lire/consulter" chef agence	1,5 jours?	1,5 jours? 24/05/24 09:00	28/05/24 09:00	29
31	o	Fonction "mettre à jour" chef agence	1,5 jours?	1,5 jours? 24/05/24 09:00	28/05/24 09:00	29
32	o	Fonction "supprimer" chef agence	1,5 jours?	1,5 jours? 24/05/24 09:00	28/05/24 09:00	29
33	o	Fonction "créer" Guichetier	1,5 jours?	1,5 jours? 20/05/24 09:00	24/05/24 09:00	
34	o	Fonction "Créditer/Débiter" Guichetier	1,5 jours?	1,5 jours? 24/05/24 09:00	28/05/24 09:00	33
			CAE Poice	10000		



SAE-Projet- Page2

Prédécesseurs																
Prédé	33	33	13									48	48	48	51	52
Fin	28/05/24 09:00	28/05/24 09:00	14/06/24 17:00	14/06/24 17:00	14/06/24 17:00	14/06/24 17:00	14/06/24 08:30	08/06/24 16:30	08/06/24 16:30	08/06/24 16:30	06/06/24 08:30	08/06/24 16:30	08/06/24 16:30	08/06/24 16:30	11/06/24 15:30	14/06/24 08:30
Début	1,5 jours? 24/05/24 09:00	1,5 jours? 24/05/24 09:00	03/06/24 15:30	4,312 jours? 03/06/24 15:30	4,312 jours? 03/06/24 15:30	4,312 jours? 03/06/24 15:30	4 jours? 03/06/24 15:30	2 jours? 03/06/24 15:30	2 jours? 03/06/24 15:30	2 jours? 03/06/24 15:30	1 jour? 03/06/24 15:30	1 jour? 06/06/24 08:30	1 jour? 06/06/24 08:30	1 jour? 06/06/24 08:30	1 jour? 08/06/24 16:30	1 jour? 11/06/24 15:30
Durée	1,5 jours?	1,5 jours?	4,312 jour	4,312 jours?	4,312 jours?	4,312 jours?	4 jours?	2 jours?	2 jours?	2 jours?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	1 jour?
Nom	Fonction "effectuer un virement" Guichetier	Fonction "clôturer" Guichetier	<b>⊑Semaine 23-24 Dev</b>	Doc. Tech. V2	Recette V2	ChiffrageProjetRéalisé	⊡Code V2	Fonction "débit execeptionnel" chef agencel	Fonction "Simuler emprunt" chef agence	Fonction "simuler assurance" chef d'agence	Fonction "créer prélèvement" Guichetier	Fonction "lire/consulter prélèvement" Guichetier	Fonction "mettre à jour prélèvement" Guichetier	Fonction "supprimer prélèvement" Guichetier	Fonction "prélèvement auto" Batch	Fonction "relevés mensuels" Batch
<u></u>	o	o	0	o	o	o										
	35	36	39	41	45	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53

5